

---

# DODATOK č.1

## k ZMLUVE O DIELO č. 160 / 2012

č. zmluvy objednávateľa : .....

Uzatvárajú podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o dielo

### Zmluvné strany

1) **Obec Bijacovce**  
So sídlom : **053 06 Bijacovce č.7**  
IČO : **00328961**  
DIČ : **2020727632**  
Zastúpený : **Mgr. Ján PIVOVARNIČEK , starosta obce**

ako objednávateľ

a

2) **STADEx spol. s r. o.**  
So sídlom : **Palackého 14**  
**040 01 Košice**  
IČO : **17147824**  
IČ DPH : **SK 2020485071**  
Bankové spojenie :  
Č. účtu :  
Registrovaná :  
Zastúpený :  
E-mail : **[stadexsro@gmail.com](mailto:stadexsro@gmail.com)**

ako zhotoviteľ

**Článok I**  
**Predmet zmluvy**

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je **Rekonštrukcia parketovej podlahy v spoločenskej sále obecného domu Bijacovce** .

**Meníme :** Článok II. Termín realizácie nasledovne :

**Článok II.**  
**Termín realizácie**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :
- Termín začatia prác : 25.02.2014
  - Termín ukončenia prác : 16.05.2014
- 2.2 Termín plnenia je daný na základe Harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku k Zmluve o dielo.

Ostatné články a body predmetnej Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č.1 ku Zmluve č. 160/2012 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán .

Tento Dodatok č.1 ku Zmluve č. 160/2012 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.

V Bijacovciach, dňa *24.2.2014*

V Košiciach , dňa *24.2.2014*

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Mgr. Ján Pivovarniček  
Starosta

Ing. Tibor Babuščák  
konateľ spoločnosti



## HARMONOGRAM PRÁC

Stavba : Rekonštrukcia parketovej podlahy v spoločenskej sále obecného domu Bijacovce

Zhotoviteľ : STADEX spol. s r.o., Košice

1. Búranie + odvoz	25.02. 14	04.03. 14
2. Zemné práce + zakladanie	27.02. 14	10.03. 14
3. Úprava povrchov + omietky	03.03. 14	15.03. 14
4. Násyp zo štrkopiesku	10.03. 14	18.03. 14
5. Betonáž podlahy	17.03. 14	21.03. 14
6. Izolácie	25.03. 14	28.03. 14
7. Poter	31.03. 14	03.04. 14
8. Technologická prestávka <b>zretie betónu</b>	14 dní	
9. Podkladné vrstvy pred pokládkou	22.04. 14	26.04. 14
10. Pokládka podlahy	26.04. 14	09.05. 14
11. Nátery podlahy	12.05. 14	16.05. 14
12. Vypratanie stavby	14.05. 14	16.05. 14

Ing. Tibor BABUŠČÁK  
konateľ spoločnosti