
DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO č. 150 / 2012

č. zmluvy objednávateľa : ^{41/2012}

Uzavrárajú podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o dielo

Zmluvné strany

1) **Obec Bijacovce**
So sídlom : **053 06 Bijacovce č.7**
IČO : **00328961**
DIČ : **2020727632**
Zastúpený : **Mgr. Ján PIVOVARNIČEK , starosta obce**

ako objednávateľ

a

2) **STADEx spol. s r. o.**
So sídlom : **Palackého 14**
040 01 Košice
IČO : **17147824**
IČ DPH : **SK 2020485071**
Bankové spojenie :
Č. účtu :
Registrovaná : **OR Okresného súdu v Košice I oddiel Sro, vl.č. 1125 / V**
Zastúpený : **Ing. Tibor Babuščák, konateľ spoločnosti**
E-mail : **stadexsro@gmail.com**

ako zhotoviteľ

Článok I
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je **Výstavba oddychovej zóny Bijacovce** .

Meníme : Na základe odsúhlaseného harmonogramu prác sa mení
Článok II. Termín realizácie nasledovne :

Článok II.
Termín realizácie

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

- Termín začatia prác : 10.06.2014

- Termín ukončenia prác : 31.07.2014

Ostatné články a body predmetnej Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č.1 ku Zmluve č. 150/2012 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán .

Tento Dodatok č.1 ku Zmluve č. 150/2012 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.

V Bijacovciach, dňa 5. 6. 2014

V Košiciach , dňa 5. 6. 2014

Za objednávku

Za zhotoviteľa :

.....
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta

.....
Ing. Tibor Babuščák
konateľ spoločnosti